

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №3  
К Договору подряда № СГС 43-07/12 от 24.07.2012

г. Апрелевка

«16» марта 2015 г.

**Некоммерческое партнерство «Маргаритино»** именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице председателя Кузнецова Олега Викторовича, действующего на основании Устава с одной стороны и **Общество с ограниченной ответственностью «СтройГазСервис»** (ООО «СтройГазСервис»), именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице генерального директора Димитренко Александра Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, являясь Сторонами Договора подряда № СГС 43-07/12 от 24.07.2012 (далее – Договор), заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Стороны договорились, в соответствии с п. 10.3 Договора, внести следующие изменения в Договор:

1.1 Изложить пункты 2.4 и 2.5 Договора в следующей редакции:

*«2.4 Заказчик производит оплату в размере [REDACTED] рублей, после передачи Заказчику Заключения о Соответствии завершённого строительством Объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, выданного Комитетом государственного строительного надзора города Москвы (далее – «МосГорСтройНадзор») на построенный Подрядчиком по Договору Объект.*

*2.5 Заказчик производит окончательный платёж по Договору в размере [REDACTED] рублей, после пуска газа в распределительный газопровод высокого и среднего давления, но не позднее начала пусков внутридомовых газопроводов жилых домов первой очереди газификации.»*

1.2 Изложить Приложение №1 к Договору в редакции Приложения №1 –« Разграничение Зон Ответственности Сторон, Наименование, Сроки и Стоимость Работ и Услуг» к настоящему Соглашению.

1.3 Изложить пункт 3.1 Договора в следующей редакции:

*«3.1 Подрядчик обязуется выполнить обязательства Подрядчика по Договору в срок до [REDACTED] г. при выполнении Заказчиком обязательств Заказчика по Договору.»*

2. Все остальные положения Договора, не затронутые настоящим Соглашением, остаются в силе без изменений.

3. Подписанное Сторонами Соглашение вступает в силу с даты указанной в верхнем правом углу первой страницы Соглашения и является неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах – по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Подрядчик  
**ООО «СтройГазСервис»**  
ИНН 5030072509 КПП 503001001  
Юр. адрес: Московская обл. г. Апрелевка, ул. Августовская, д. 1  
Р/с. 40702810901510000051  
в Банк Москвы (ОАО) г. Москва  
к/с 30101810500000000219,  
БИК 044525219  
Тел. 8-916-417-5588, 8-901-541-4001  
E-mail: [boss@paretto.ru](mailto:boss@paretto.ru)

Заказчик  
**НП «Маргаритино»**  
ИНН 5030059554 КПП 5030011001  
Юр. адрес: 143340, Московская обл., Наро-Фоминский район, д. Яковлевское, п/о Кузнецово, административное здание  
р/с 40703810403310141828 в Наро-Фоминском филиале банка «Возрождения» (ОАО)  
к/с 30101810900000000181,  
БИК 044525181  
Тел. 8-916-695-0243, E-mail: [olegkuzn@yandex.ru](mailto:olegkuzn@yandex.ru)

Генеральный директор

Председатель

\_\_\_\_\_ А.П. Димитренко

\_\_\_\_\_ О.В. Кузнецов

**Разграничение зон ответственности сторон, наименование, сроки и стоимость работ и услуг**

Таблица 1:

п. п.	Наименование работ и услуг	Ответственная Сторона	Срок исполнения	Стоимость, руб. (в т.ч. НДС)
1	Строительство газопровода 5 000 п.м. включая стоимость материалов	Подрядчик	1 ноября 2012 г.	
2	Земляные работы, су учетом стоимости песчаной подсыпки	Подрядчик	1 ноября 2012 г.	
3	Технический надзор за строительством Объекта	Подрядчик	1 ноября 2012 г.	
4	Предоставление Заказчику заключения Рос Технадзора и действительного Акта приёмки законченного строительством Объекта (газорегуляторных пункт, газопроводы высокого/среднего давления)	Подрядчик	30 календарных дней	
5	Предоставление Заказчику Заключения о Соответствии завершённого строительством Объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, выданного МосГорСтройНадзором на построенный Подрядчиком по Договору Объект (газорегуляторный пункт, газопроводы высокого/среднего давления)	Заказчик	30 календарных дней	
6	Разработка и предоставление Заказчику, а также требуемым организациям полного пакета исполнительно - технической документации Объекта (газорегуляторный пункт, газопроводы высокого/среднего давления)	Подрядчик	организациям - по требованию; Заказчику - одновременно с п.8 ниже	
7	Предоставление Заказчику разрешения на ввод Объекта (газорегуляторный пункт, газопроводы высокого/среднего давления) в эксплуатацию выданного МосГорСтройНадзором	Заказчик	30 календарных дней	
8	Предоставление Заказчику кадастрового паспорта и технического плана на Объект (газорегуляторный пункт, газопроводы высокого/среднего давления)	Заказчик	60 календарных дней	
9	Оформление, регистрация и предоставление Заказчику свидетельства о праве собственности на Объект (газорегуляторный пункт, газопроводы высокого/среднего давления)	Заказчик	60 календарных дней	
10	Оформление договора на врезку газопровода высокого давления в газопровод-источник МосОблГаз	Заказчик (при содействии Подрядчика)	Сроки МосОблГаз	
11	Заключение договора на пуско-наладку МРП и обслуживание газопровод с МосОблГаз	Заказчик (при содействии Подрядчика)	Сроки МосОблГаз	

\*Заказчик производит платежи напрямую ГУП «Мособлгаз»

**Итого:**

[redacted] рублей включая НДС

1. Стоимость Работ и Услуг, указанная в Таблице 1 выше, не включает пошлины, платежи и сборы государственным и другим организациям, требуемые для ввода Объекта в эксплуатацию и пуска газа.
2. Подрядчик обязуется своевременно информировать Заказчика о платежах в государственные и другие организации, требуемые для ввода Объекта в эксплуатацию и пуска газа, а Заказчик обязуется осуществлять такие платежи.
3. Стоимость Работ и Услуг, указанная в Таблице 1 выше, является полной и фиксированной компенсацией Подрядчику за выполнение всех обязательств Подрядчика по Договору.

Подрядчик  
**ООО «СтройГазСервис»**  
Генеральный директор

Заказчик  
**НП «Маргаритино»**  
Председатель

\_\_\_\_\_ А.П. Димитренко

\_\_\_\_\_ О.В. Кузнецов